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Риски в процессе автоматизации документооборота

Теории не будет

Все очень просто

Это не все риски

Их гораздо больше

Это риски последнего года



3/25

Риски в процессе автоматизации документооборота

Срыв сроков проекта

Увеличение стоимости проекта

Ожидания       Реальность

«Заморозка» проекта
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Расширение\изменение требований относительно 
первоначальных

Ошибки типового ПО

Отсутствие РП\Куратора\ресурсов со стороны Заказчика

Различная терминология

Увольнение\смена РП\Куратора со стороны Заказчика во 
время проекта

Саботаж пользователей

Согласование проектной документации
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Расширение\изменение требований относительно 
первоначальных

Ошибки типового ПО

Отсутствие РП\Куратора\ресурсов со стороны Заказчика

Различная терминология

Увольнение\смена РП\Куратора со стороны Заказчика во 
время проекта

Саботаж пользователей

Согласование проектной документации Какие самые частые? 
Какие самые опасные?
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Размытые 

первоначальные 

цели и рамки

Стремление 

автоматизировать 

всё!

Незнание 

продукта 

Заказчиком

Большая команда 

Заказчика или ее 

отсутствие

Управление 

проектом 

«исполнителем»

Креативность и 

инновационность 

руководителя
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Детальная проработка требований к автоматизации

Стремление к минимизации «доработок»

Деление проекта на этапы

Информирование Заказчика, обучение, демонстрации, 
мероприятия

Наличие цели, устава, границ проекта

Документирование и протоколирование
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Риски в процессе автоматизации документооборота
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Проверять версии на предмет ошибок

Проверять информационные ресурсы

Тестировать обновление на тестовых базах

Верить в лучшее!



10/25

Риски в процессе автоматизации документооборота

РП – нет. 

Руководят 

разные люди 

Идет проект –

ключевые сотрудники 

в отпусках

Куратора нет. 

Руководитель не 

заинтересован «Делайте сами, у 

меня нет 

времени» 

РП не привлекает 

сотрудников, сам 

все знает!
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Куратор – директор, собственник, топ-менеджер

РП – топ-менеджер (Финансовый директор, ГБ, IT-
директор)

Рабочая группа, приказ, мотивация

График проекта, распределение времени 
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Риски в процессе автоматизации документооборота
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Глоссарий

В случае сильной специфики: соответствие терминов 

Информирование, обучение, демонстрации, мероприятия

Учим «иностранный» язык!
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Риски в процессе автоматизации документооборота
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Проговорить в начале проекта

Прописать ФИО в уставе

Прописать ФИО заместителей

Заместители принимают участие в проекте

Мотивация РП на результат проекта

Верить в лучшее! 
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Риски в процессе автоматизации документооборота
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Учить!

Готовить!

Мотивировать!

Учить!

Не говорить «Автоматизация сокращает количество 
рабочих мест»
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Риски в процессе автоматизации документооборота
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Установить срок согласования

Заложить в график проекта

Контролировать с двух сторон

Ограничить количество итераций согласования

Дробить результаты, согласовывать частями
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Расширение\изменение требований относительно 
первоначальных

Ошибки типового ПО

Отсутствие РП\Куратора\ресурсов со стороны Заказчика

Различная терминология

Увольнение\смена РП\Куратора со стороны Заказчика во 
время проекта

Саботаж пользователей

Согласование проектной документации Какие самые частые? 
Какие самые опасные?
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Расширение\изменение требований относительно 
первоначальных

Ошибки типового ПО

Отсутствие РП\Куратора\ресурсов со стороны Заказчика

Различная терминология

Увольнение\смена РП\Куратора со стороны Заказчика во 
время проекта

Саботаж пользователей

Согласование проектной документации
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Риски в процессе автоматизации документооборота

Расширение\изменение требований относительно 
первоначальных

Ошибки типового ПО

Отсутствие РП\Куратора\ресурсов со стороны Заказчика

Различная терминология

Увольнение\смена РП\Куратора со стороны Заказчика во 
время проекта

Саботаж пользователей

Согласование проектной документации
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Риски в процессе автоматизации документооборота
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